

## Проект «Создание школьного музея»



## 1. Введение

Данный проект имеет большое значение в деле духовного воспитания и формирования личности учащихся, воспитания гражданина и патриота. Проект будет выполняться учащимися 1-11 классов МБОУ-СОШ № 5 и рассчитан на 2011-2012 учебный год.

## 2. Цели и задачи проекта.

Главной целью проекта является воспитание и формирование личности учащихся при помощи музея истории родного края.

Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

1. Сохранение исторической памяти и наследия.
2. Создание музея.
3. Оформление тематических стендов в фойе школы.
4. Пополнение и обновление экспозиций музея.
5. Развитие у учащихся интереса к истории, исследованиям, к научно-познавательной деятельности.
6. Развитие самоуправления в процессе работы проекта.
7. Привлечение к проекту родителей учащихся, общественности.
8. Привлечение средств массовой информации к освещению проекта.

### Этапы работы по созданию школьного музея

#### 1 этап – подготовительный. Сроки: октябрь-февраль

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Разработка информационной листовки о создании музея школы для учащихся и учителей.	До 12.10.11	Информационный комитет ШУС
2	Информация о создании музея в школьной прессе и СМИ с целью привлечения спонсоров к сотрудничеству	До 15.10.11	Координатор ШУС
3	Информирование педагогического коллектива об идее создания музея школы с целью поддержки проекта.	07.10.11	Зам по ВР

4	Создание творческой группы – музея: Зубарева Е.А., Никитенко Д.А., Шестопалова Е.В., Лыткина Л.В., Литвиненко Л.И.	15.10.11	Зам по ВР
5	Создать совет музея: по 2 человека от каждого класса 5-11 класс, информационный комитет ШУС, краеведческий штаб. 5-11 класс	До 11.10.11	Зам по ВР
6	Расширенное заседание творческой группы, обсуждение цели проекта и конкретных заданий	06.10.11	Зам по ВР
7	Создание картотеки архивных материалов; Распределение архивных материалов по номинациям (разделам) Работа с архивными материалами, имеющимися в школе	В течении периода	Руководитель музея, совет музея, Кружок «Поиск»
8	Введение операции «Поиск». Организация поисковой работы: Сбор информации, краеведческого материала, экспонатов кубанского казачьего быта, письма, фото и др. материалы( согласно плану поисковой работы)	В течении периода	Классные руководители, руководитель клуба «Поиск», координатор ШУС
9	Введение операции «Ветеран» Сбор информации о ветеранах, интервью, беседы, летопись	В течении периода	Классные руководители, руководитель клуба «Поиск», координатор ШУС
10	Введение операции «Лучшая находка»	В течении периода	Классные руководители, руководитель клуба «Поиск», координатор

			ШУС
11	Проводить заседание совета музея каждую последнюю пятницу месяца с отчётом класса о проделанной поисковой работе	Ежемесячно	Зам по ВР, руководитель музея
12	Оформление полученной информации на сайте и в школьной газете	Ежемесячно	Информационный комитет ШУС

## 2 этап: оформление музея. Сроки: март-апрель

1	классификация материалов, подготовка к оформлению	Март	Совет музея, руководитель музея
2	Оформление экспозиции и стендов	Апрель-май	Совет музея, руководитель музея, творческая группа

## 3 этап: открытие музея. Сроки: май.

### Сроки реализации проекта:

#### I этап: октябрь-февраль

Организационная деятельность, поисковая деятельность

#### II этап: март-апрель

Оформление музея, выставочных стендов

#### III этап: май

Официальное открытие музея

### Рабочий план поисковой работы классов

№	Тематика поисковой работы	Ответственные
1	«История станицы», «История станицы в лицах»	Шестопалова Е.В., 7А – куратор поисковой группы Малюта Т.Ю., 8А Попова Ю.Г., 8Б Романченко Е.Г., 7Б Болотнова Л.Н. -6В
2.	«История школы»	Бобрицкая Е.Г., 6А- куратор Короленко О.В. – 5А, Красоткина А.В.- 5Б

		Туриненко Г.Н.-5В
3	«Из семейного архива...» «Уголок боевой славы»	Попова М.Н.,9 А куратор Цомая Н.Н. -9Б Климов С.А. -9В
4	Оформление кубанской хаты	Литвиненко Л.Н. Лыткина Л.В. –кружок «Поиск» Творческая группа, совет музея
5	Стенд «Учителями славится станица»	Сливко Н.А.-11 КЛ. Неврова Н.П. -7В
6	Стенд «Наша гордость-выпускники»	Фаньян Н.А. -10 класс
7	Стенд «Войны-интернационалисты»	Дубенецкий М.Г.- патриотический клуб «Витязь»

### **Механизм оценки результатов.**

Результаты проекта будут отслеживаться классными руководителями, кураторами, руководителем проекта. Данные по проделанной работе, уровень активности учащихся, будут фиксироваться в протоколах заседания совета музея и заноситься в таблицу показателей класса. Результаты проекта будут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, на родительских собраниях.