



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 31.10.2024

№ 682

ст-ца Калининская

**Об утверждении плана работы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Калининский район
в 2024-2025 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Калининский район в 2024-2025 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Калининский район в 2024-2025 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления



Е.А. Соляник

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район
от 31.10.2024 № 682

**План работы
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Калининский район
в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА			
1	Проведение анализа результатов работы МОУО и ОО района по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	август 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Руководители ОО
2	Проведение анализа результатов по итогам ГИА в 2025 году, в том числе работы малокомплектных школ района (далее – МКШ) по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	август 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Руководители ОО
3	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, получивших аттестаты о среднем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июль-август 2025	Невтрило А.Н.
4	Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	июль-август 2025	Павликова Т.П.
5	Анализ школьных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 уч. году, в том числе планов МКШ	ноябрь 2024	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.

6	Проведение методического анализа результатов диагностических работ по предметам	по отдельному плану	Давиденко Е.В.
7	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях: - руководителей и заместителей директоров ОО - методических объединениях учителей-предметников	август-ноябрь 2024	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
8	Анализ планов ОО, в том числе МКШ, по организации работы по математике и русскому языку со слабоуспевающими учащимися IX- XI(XII) классов 2024-2025 уч.г.	ноябрь 2024	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
9	Проведение анализа недостатков и нарушений, «зон риска» выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	Июль-август 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
10	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании	Октябрь 2025	Павликова Т.П.
11	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	Сентябрь -октябрь 2025г.	Павликова Т.П.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об образовании в 2025 году, к передаче ГИА в дополнительный период	июль-сентябрь 2025	Павликова Т.П. Невтрило А.Н. руководители ОО
2	Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОО по вопросам нормативно-правового и методического обеспечения ГИА, результативности работы со слабоуспевающими школьниками, по итогам инспектирования школ.	в течение учебного года	Соляник Е.А. Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3	Проведение заседаний РМО, ШМО по вопросам подготовки к ГИА и работе со слабоуспевающими выпускникам	Ноябрь -март 2025	ЦОКО, тьюторы по предметам
4	Проведение собеседований с администрациями школ и учителями - предметниками школ, (в том числе малокомплектных школ)	Февраль -апрель 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
5	Инструктивно-методическое консультирование учителей - предметников по вопросам: - организация подготовки слабоуспевающих учащихся к государственной итоговой аттестации; - формы разноуровневых домашних работ; - алгоритм выполнения заданий КДР, КИМов.	в течение учебного года	ЦОКО, тьюторы по предметам, Руководители РМО

6	Формирование банка данных выпускников IX и XI(XII) классов, имеющих низкую мотивацию	ноябрь 2024	Невтрило А.Н. Павликова Т.П Руководители ОО
7	Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в выпускных классах, тьюторов	в течение уч.года	Руководители ОО
8	Обобщение и распространение опыта работы педагогов, выпускники которых имеют высокие результаты государственной итоговой аттестации.	в течение учебного года	Давиденко Е.В.
9	Организация и проведение мастер-классов опытными учителями для учителей малокомплектных школ и имеющих незначительный опыт преподавания	по отдельному графику	Давиденко Е.В.
10	Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, учителям-предметникам, работающим в выпускных классах.	в течение учебного года	Руководители ОО Школ. психологи
11	Участие в вебинарах ИРО для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА 2025	Ноябрь - апрель 2025	Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
12	Организация методических выездов с целью оказания практической помощи учителям-предметникам в организации работы со слабоуспевающими учащимися в ОО, при подготовке к ГИА	ноябрь 2024- апрель 2025 (по отдельному графику)	Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
13	Организация и проведение пробных экзаменов по математике 9, 11 кл.	март-апрель 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
14	Рассмотрение вопросов качественной подготовки школ к ГИА и работы со слабоуспевающими на заседаниях Совета по образованию управления образования	в течение учебного года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
15	Организация занятий районной «Школы ЕГЭ»	ноябрь 2024 -май 2025 по отдельному плану	Давиденко Е.В. Руководители ОО
16	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента»	Октябрь 2024-апрель 2025	Невтрило А.Н.
17	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат в основной период ГИА - 2025	Июль-сентябрь 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3. Нормативно-правовое сопровождение ГИА			
1.	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями федеральных и региональных документов	по мере поступления из МОНМП КК	Павликова Т.П. Невтрило А.Н.
2.	Организация обеспечения общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативными, инструктивными и методическими материалами,	в течение учебного года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.

	муниципальными распорядительными документами, размещение их на сайте управления образования		Чуб Е.В.
3.	Обеспечение изучения нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА	октябрь 2024-май 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. руководители ОО
4.	Подготовка и утверждение муниципальных распорядительных документов по проведению ГИА	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
4. Финансовое обеспечение ГИА			
1.	Организация финансового обеспечения ГИА (заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, обеспечение оплаты труда работников и др.)	февраль-август 2025года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Гузик В.П.
2.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	март-май 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3.	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, помещений для работы предметных и апелляционной комиссии	Март-сентябрь 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, вебинарах	ноябрь 2024 – апрель 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
2	Организация обучения руководителей и технических специалистов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК	Март-апрель 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3	Организация обучения экспертов предметных комиссий , проведение квалификационных испытаний экспертов, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной».	Февраль-март 2025 года	Давиденко Е.В.
4	Организация и проведение обучения на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ -общественных наблюдателей	апрель-май 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
5	Дистанционные обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль - май 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
6	Обучающие семинары при подготовке к итоговому собеседованию для учителей русского языка	ноябрь – январь 2025	Павликова Т.П. Давиденко Е.В.

7	Обучающие семинары при подготовке к итоговому сочинению (изложению) для учителей русского языка	Октябрь 2024 – апрель 2025	Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	Ноябрь 2024 года	Невтрило А.Н.
9	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	Январь 2025 года	Павликова Т.П.
10	Участие в вебинаре по работе с порталом для онлайн-наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее-СИЦ) и ППЭ	Февраль-март 2025 года	Невтрило А.Н.
11	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
12	Мониторинг прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА - 11	Февраль-апрель 2025	Невтрило А.Н.
6. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, в том числе в апробациях 2024-2025 учебного года	по графику Рособнадзора	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
2.	Проведение рабочих совещаний с ответственными за организацию ГИА школьного уровня	1 раз в 2 месяца	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3.	Оказание организационно-методической помощи школам в подготовке к проведению ГИА	в течение года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
4.	Формирование составов и направление предложений на утверждение в МОН и МП Краснодарского края: - членов ГЭК - руководителей и организаторов ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей; - территориальной экзаменационной подкомиссии - территориальной конфликтной подкомиссии - экспертов предметных комиссий	по запросу МОН и МП КК	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
5.	Формирование РИС ГИА-11 и РИС ГИА -9 для проведения государственной итоговой аттестации	По графику ФЦТ	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.

			руководители ОО
6.	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА -11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); участников ГИА -9 в 2025 году участников ГИА -9 и ГИА -11 с ОВЗ	ноябрь 2024 –май 2025 г	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
7.	Мониторинг движения выпускников 11 кл	ежемесячно	Невтрило А.Н.
8.	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК, ОВД, «Ростелеком», энергосетями и водоканалом	октябрь 2024г. – сентябрь 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
9	Организация установки и проверки готовности системы видеонаблюдения на ППЭ, организация взаимодействия с «Ростелеком» по оснащению ППЭ системой онлайн видеотрансляции	ноябрь 2024 –май 2025	Невтрило А.Н.
10	Создание рабочей группы управления образования по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА – 9 2025	март 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
11	Организация работы по созданию ППЭ, проверка готовности ППЭ к проведению ГИА	октябрь 2024 - апрель 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
12	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	4 декабря 2024, 5 февраля 2025, 9 апреля 2025 года	Невтрило А.Н. руководители ОО
13	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами	февраль-сентябрь 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
14	Проведение ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный , основные и дополнительный период	по единому федеральному расписанию	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
15	Организация работы ППЭ при проведении ГИА, создание условий для участников с ОВЗ	май-сентябрь 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
16	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА -11	По графику Рособрнадзора	Невтрило А.Н.
17	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	По графику Рособрнадзора октябрь 2024 года, март-май 2025 года	Невтрило А.Н.
18	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА -9: По русскому языку без обучающихся По математике с обучающимися	Февраль 2025 Март 2025	Павликова Т.П.

19	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль - сентябрь 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Руководители ОО
20	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения ГИА 11	Март, май, август 2025	Невтрило А.Н.
21	Организация и проведение Итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Павликова Т.П.
22	Формирование предложений по составу членов ГЭК, предметных комиссий ГИА	Ноябрь-декабрь 2024	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
23	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА -9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами ГЭК	Не позднее чем за 2 недели до начала экзамена	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
24	Подготовка документов для проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – май 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
25	Совещание руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2024-2025 учебном году. Задачи на 2025- 2026 учебный год»	июль 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА 9 и ГИА 11 в МО	февраль 2025 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
2.	Организация работы ППЭ ГИА 9 и ГИА 11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в период проведения ГИА	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА -11. Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11.	Декабрь 2024 – сентябрь 2025г	Невтрило А.Н.
4.	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных №21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025 года	Невтрило А.Н.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2025	по графику Рособрнадзора и	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.

		медиа-плану	
2.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: 1) ГИА-11; 2) ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 год 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Невтрило А.Н. Руководители ОО Павликова Т.П. Руководители ОО
3.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2025 года по сравнению с ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2025 года в ОО	ноябрь - декабрь 2024 года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
4.	Организация совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА 2025	ежемесячно	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
5.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей с использованием официальных сайтов: -о датах проведения итогового сочинения(изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения(изложения); -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); -о сроках проведения ГИА11, о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результат ГИА 11(досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 11 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 11 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Руководители ОО
6.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей с использованием официальных сайтов: 1) О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) О сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9 по учебным предметам; 4) О сроках проведения ГИА-9; 5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по	До 10 января 2025 До 10 января 2025 До 31 января 2025 До 31 января 2025	Павликова Т.П. Руководители ОО

	<p>русскому языку;</p> <p>6) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) О сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА -9 в дополнительный период;</p> <p>11) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>До 10 января 2025</p> <p>До 20 марта 2025</p> <p>До 20 марта 2025</p> <p>До 18 апреля 2025</p> <p>До 18 апреля 2025</p> <p>До 1 августа 2025</p> <p>До 1 августа 2025</p> <p>До 1 августа 2025</p>	
7.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	октябрь 2024 – сентябрь 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
8.	<p>Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 	<p>Декабрь 2024</p> <p>март -апрель 2025</p>	<p>Невтрило А.Н.</p> <p>Павликова Т.П.</p> <p>Руководители ОО</p>
9.	Опубликование на web-сайте управления образования информации о порядке проведения ГИА 9 и ГИА-11 в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения ГИА	в течение учебного года	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Чуб Е.В.
10.	Публикация статей в СМИ о порядке проведения ГИА для информирования участников ГИА, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения ГИА. Ведение страниц в социальных сетях.	постоянно	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
11.	Организация межмуниципального взаимодействия по организации и проведению ГИА	ноябрь 2024 – июнь 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
12	Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей к ГИА	постоянно	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Вербицкая Т.Н.
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			

1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА	ноябрь 2024-апрель 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
2	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2024-апрель 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
3	Контроль эффективности организации работы со слабоуспевающими выпускниками в ОО, допустивших низкие результаты краевых диагностических работ	ноябрь 2024- май 2025г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
4	Контроль проведения административных диагностических работ в 9, 11 (12) классах образовательных организаций	октябрь 2024-май 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
5	Осуществление контроля за реализацией планов подготовки к проведению ГИА в ОО района	декабрь 2024 –апрель 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
6	Контроль организации внутришкольного контроля административно-управленческого аппарата школы вопросов подготовки к ГИА	Январь-март 2025г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
7	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсии ФИПИ 2025 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2024 - май 2025г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П. Давиденко Е.В.
8	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 год, 5 февраля 2025 год, 9 апреля 2025 года	Невтрило А.Н.
9	Контроль за подготовкой и проведением итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 г, 12 марта 2025 г, 21 апреля 2025 г.	Павликова Т.П.
10	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 классов	Декабрь 2024, май 2025 г.	Невтрило А.Н.
11	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА в 2025 году	февраль - май 2025 г.	Соляник Е.А. Невтрило А.Н. Павликова Т.П.
12	Контроль организации и проведения индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими учащимися	март-май 2025 г.	Невтрило А.Н. Павликова Т.П.

Начальник отдела образовательных учреждений управления образования администрации муниципального образования Калининский район



А.Н. Невтрило